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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Модернизация коммунальной инфраструктуры Поярковского сельсовета  в 2017 году


	Заказчик- наименование, руководитель, адрес, телефон
	Администрация Поярковского  сельсовета, Амурской области, 676680, Россия, Амурская обл.,  Михайловский район, с. Поярково
 Глава – Магаляс Евгений Викторович

	Разработчик инвестиционного проекта (наименование, руководитель, адрес, телефон)
	Администрация  Поярковского сельсовета Амурской области, 676680, Россия, Амурская обл.,  Михайловский район,  с. Поярково, ул.Советская, 18,
тел 8(41637) 4-11-69. 
Глава – Магаляс Евгений Викторович

	Название проекта
		Модернизация коммунальной инфраструктуры  Поярковского сельсовета в 2017 году




	Цели проекта
	-повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения района;
-экономия средств местного бюджета;
-обеспечение ресурсной эффективности,
устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса

	Полная стоимость проекта, тыс. рублей
	 8210,827 тысяч рублей

	Срок реализации проекта
	2017 год.

	Этапы реализации проекта с указанием сумм (по годам)
	I этап реализации проекта -2017 год  8 210,827 тысячи рублей.

	Краткое  представление проекта
(состояние данной сферы, проблемы, которые будут решены с реализацией проекта)
	Износ объектов ЖКХ составляет свыше 70%,  с проведением мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры уровень износа снизится до 45%




1. Описание проблемы

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления на местах, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами и ростом дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем  70  процентов.
Особое беспокойство вызывают недоработки с заменой давно отслуживших свой срок тепловых и водопроводных сетей. Не обеспечивается ежегодная замена минимально необходимых 4% изношенных основных фондов. Поэтому количество отказов в системах инженерно-технического обеспечения не снижается, а повышается.
Данный инвестиционный проект позволит в рамках программно-целевого метода концентрировать ресурсы для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем коммунальной инфраструктуры Михайловского района.
Проект позволит:
привлечь средства бюджета Амурской области и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
стимулировать проведение мероприятий, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Цели, задачи и сроки реализации

Основной целью проекта является улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения района, создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса района, обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
· модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Эта задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств областного бюджета для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Основными направлениями решения данной задачи являются: 
- привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса.
В результате осуществления указанных мероприятий должны быть достигнуты:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов;
Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование
задачи
	Наименование решаемой
проблемы

	Период реализации


	Ожидаемый результат

	
	
	
	Качественная характеристика
	Количественная оценка

	0. 
	0. 
	0. 
	0. 
	0. 

	Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения района
	Сверхнормативный износ коммунальной инфраструктуры
	2017 г.
	Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры
	до 45%



3. Описание инвестиционного проекта
	Проектом предусматривается мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры  Поярковского сельсовета, Михайловского района согласно таблице 2
											        Таблица 2
	

Наименование стройки /объекта
	ПРЕДУСМОТРЕНО 
на 2017  год

	
	Единица измерения
	Количество

	Котельная «Юбилейная»
	
	

	Капитальный ремонт теплопроводных сетей 
	м.
	450

	Установка оборудовании (установка циклона)
	шт
	1

	Котельная «Центральная»
	
	

	Заменой оборудования (замена котла)
	шт.
	2

	Установка оборудовании (установка циклона)
	шт
	1

	Котельная «Средняя школа»
	
	

	Заменой оборудования (замена котла)
	шт.
	1

	Установка оборудовании (установка циклона)
	шт
	1

	Котельная «Квартальная»
	
	

	Установка оборудовании (установка циклона)
	шт
	1

	Котельная «Школа-интернат»
	
	

	Заменой оборудования (замена котла)
	шт.
	1

	Установка оборудовании (установка циклона)
	шт
	1

	Котельная «Строительная»
	
	

	Заменой оборудования (замена котла)
	шт.
	1

	Установка оборудовании (установка циклона)
	шт
	1

	Котельная «Сельхозхимия»
	
	

	Установка оборудовании (установка золоуловителей)
	шт
	2





4. Финансовый план

	№ п/п
	Мероприятия
	Период реализа-ции
	Требуемый объем финансиро-вания, руб.
	В том числе по источникам, руб.

	
	
	
	
	Дефицит средств
	Местный 
бюджет

	1
	Модернизация объектов ЖКХ с. Поярково
	2017 г.
	8 210827 
	7800287
	410540

	
5. Механизм управления  и реализации проекта



	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как Главный распорядитель бюджетных средств по предоставлению субсидий из областного бюджета,  заключает в пределах лимитов бюджетных обязательств соглашение с  Поярковским сельсоветом, Михайловского района, о порядке взаимодействия по реализации инвестиционного проекта. На основании данных  соглашений и федерального закона №44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  Поярковского сельсовета, Михайловского района, или его уполномоченный орган, проводят конкурсные отборы по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, проектно-изыскательских, ремонтных работ. Правовым основанием для заключения муниципального контракта является протокол заседания конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа. В муниципальном контракте обозначены предмет контракта, порядок финансирования, ответственность сторон, права и обязанности обеих сторон. Подрядная организация предоставляет администрации Поярковского сельсовета Михайловского района акты выполненных работ, необходимую техническую документацию.
	Исполнитель (подрядная организация) обязана своевременно и в установленный срок осуществлять работы в соответствии с заданием заказчика, проектно-сметной документацией и при этом обеспечить безопасность работ, третьих лиц и окружающей среды. Заказчик обязан своевременно производить оплату и осуществлять приемку работ на основании подписанных сторонами актов выполненных работ по формам КС-2, справок  по форме КС-3 и счетов-фактур.  

6. Оценка результативности и эффективности реализации проекта

Реализация данного проекта способствует снижению уровня затрат топливно-энергетических ресурсов на выработку и транспортировку тепловой энергии, снижению потерь тепловой энергии и приведение их к нормативному уровню.

	№ п/п
	Результаты
	Год реализации
	Ожидаемые результаты от реализации проекта

	
	
	
	Ед. изм.
	количественные
	качественные

	1.
	Конечный
	2017 год.
	
	
	Экономия средств населения и бюджетных средств, повышение качества предоставления коммунальных услуг 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Проектные работы
	%
	0
	

	
	
	Строительные (ремонтные) работы
	%
	17,9
	

	
	
	Монтажные работы
	%
	9,0
	

	
	
	Закупка оборудования
	%
	73,1
	

	                                               


 Эффективность проекта

	

	№
	Критерии
	Ед. изм.
	Фактическое состояние критерия до реализации проекта
	Ожидаемые качественные (количественные) эффекты по проекту

	Бюджетная эффективность
	 
	 
	 

	1
	Доля финансирования муниципального бюджета
	%
	0
	5,0

	2
	Доля финансирования областного бюджета
	%
	0
	
95,0

	Социальная эффективность
	
	
	

	1
	Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	70
	45













